

Planning uitrol LON

Locatie praktijk	Verwachte uitrol
Albergen	Q3 2025
Almelo	Q3 2025, Q4 2025*
Boekelo	Q3 2025
Borne	Q3 2025
De Lutte	Q3 2025
Delden	Q4 2025
Den Ham	Q1 2026
Denekamp	Q3 2025
Enschede	Q3 2025, Q4 2025, Q2 2026*
Enter	Q3 2025
Geesteren	Q1 2026
Glanerbrug	Q3 2025
Goor	Q4 2025
Haaksbergen	Q1 2026
Hellendoorn	Q1 2026
Hengelo	Q3 2025, Q4 2025, Q2 2026*
Lonneker	Q2 2026
Losser	Q3 2025
Mariaparochie	Q3 2025
Neede	Q3 2025
Nijverdal	Q1 2026
Oldenzaal	Q3 2025
Ootmarsum	Q3 2025
Rijssen	Q3 2025
Tubbergen	Q1 2026
Vriezenveen	Q1 2026
Vroomshoop	Q1 2026
Weerselo	Q1 2026
Westerhaar-Vriezenveensewijk	Q1 2026
Wierden	Q1 2026

**Let op: Deze plaatsen bevatten veel praktijken en komen daarom in meerdere kwartalen terug. Je praktijk kan dus eerder of later ingepland zijn dan een collega in dezelfde plaats. Wil je weten wanneer jouw praktijk precies aan de beurt is? Neem dan contact met ons op via lon@labmicta.nl.*